

Lp.	Ilość etapów	Zakres etapu	zaawansowanie danych prac w %	Procentowy podział kosztów etapów w całkowitych kosztach (%)
1	I	1.1 Zakup działki, prace projektowe	85,96%	20,00%
2	II	2.1 Zakup działki, prace projektowe	100,00%	10,00%
		2.2 Roboty ziemne	70,00%	
		2.3 Płyta fundamentowa	56,10%	
		2.4 Izolacje przeciwwodne poziomu 0	45,00%	
		2.5 Ściany, słupy piwnic	50,08%	
3	III	3.1 Zakup działki, prace projektowe	100,00%	10,00%
		3.2 Roboty ziemne	90,00%	
		3.3 Płyta fundamentowa	86,31%	
		3.4 Izolacje przeciwwodne poziomu 0	75,00%	
		3.5 Ściany, słupy piwnic	85,08%	
		3.6 Strop nad garażem z podciągami	62,00%	
		3.7 Ściany i słupy żelbetowe kondygnacji naziemnych	30,00%	
		3.8 Stropy kondygnacji naziemnych wraz z balkonami, schodami	21,00%	
		3.9 Ściany murowane konstrukcyjne	20,00%	
4	IV	4.1 Zakup działki, prace projektowe	100,00%	10,00%
		4.2 Roboty ziemne	90,00%	
		4.3 Płyta fundamentowa	86,31%	
		4.4 Izolacje przeciwwodne poziomu 0	75,00%	
		4.5 Ściany, słupy piwnic	85,08%	
		4.6 Strop nad garażem z podciągami	84,46%	
		4.7 Ściany i słupy żelbetowe kondygnacji naziemnych	70,00%	
		4.8 Stropy kondygnacji naziemnych wraz z balkonami, schodami	91,00%	
		4.9 Ściany murowane konstrukcyjne	90,00%	
		4.10 Dach - Konstrukcja	25,00%	
5	V	5.1 Zakup działki, prace projektowe	100,00%	10,00%
		5.2 Roboty ziemne	100,00%	
		5.3 Płyta fundamentowa	100,00%	
		5.4 Izolacje przeciwwodne poziomu 0	100,00%	
		5.5 Ściany, słupy piwnic	100,00%	
		5.6 Strop nad garażem z podciągami	100,00%	
		5.7 Ściany i słupy żelbetowe kondygnacji naziemnych	95,00%	
		5.8 Stropy kondygnacji naziemnych wraz z balkonami, schodami	95,00%	
		5.9 Ściany murowane konstrukcyjne	95,00%	
		5.10 Dach - Konstrukcja	50,00%	
		5.11 Ściany działowe, kanały wentylacyjne	52,57%	
		5.12 Stolarka okienna PCV	30,00%	
		5.14 Elewacja	30,00%	
		5.15 Pokrycie dachu z obróbkami	30,00%	
		5.17 Posadzki podkłady, okładziny klatek schodowych	10,00%	
		5.18 Tynki wewnętrzne	20,00%	
6	VI	6.1 Zakup działki, prace projektowe	100,00%	10,00%
		6.2 Roboty ziemne	100,00%	
		6.3 Płyta fundamentowa	100,00%	
		6.4 Izolacje przeciwwodne poziomu 0	100,00%	
		6.5 Ściany, słupy piwnic	100,00%	
		6.6 Strop nad garażem z podciągami	100,00%	
		6.7 Ściany i słupy żelbetowe kondygnacji naziemnych	100,00%	
		6.8 Stropy kondygnacji naziemnych wraz z balkonami, schodami	100,00%	
		6.9 Ściany murowane konstrukcyjne	100,00%	
		6.10 Dach - Konstrukcja	80,00%	
		6.11 Ściany działowe, kanały wentylacyjne	85,00%	
		6.12 Stolarka okienna PCV	65,00%	
		6.14 Elewacja	55,00%	
		6.15 Pokrycie dachu z obróbkami	60,00%	
		6.17 Posadzki podkłady, okładziny klatek schodowych	15,00%	
		6.18 Tynki wewnętrzne	45,00%	
		6.20 Izolacja stropu garażu pod mieszkaniami	48,01%	
		6.25 Instalacje elektryczne (poddtynkowe)	50,00%	
		6.26 Instalacje elektryczne (włz, rozdzielnie)	20,00%	
		6.28 Instalacje sanitarne piony, poziomy(garaż)	60,00%	
		6.29 Instalacje sanitarne podposadzkowe	30,00%	
7	VII	7.1 Zakup działki, prace projektowe	100,00%	10,00%
		7.2 Roboty ziemne	100,00%	
		7.3 Płyta fundamentowa	100,00%	
		7.4 Izolacje przeciwwodne poziomu 0	100,00%	
		7.5 Ściany, słupy piwnic	100,00%	
		7.6 Strop nad garażem z podciągami	100,00%	
		7.7 Ściany i słupy żelbetowe kondygnacji naziemnych	100,00%	
		7.8 Stropy kondygnacji naziemnych wraz z balkonami, schodami	100,00%	
		7.9 Ściany murowane konstrukcyjne	100,00%	
		7.10 Dach - Konstrukcja	100,00%	
		7.11 Ściany działowe, kanały wentylacyjne	90,00%	
		7.12 Stolarka okienna PCV	95,00%	
		7.13 Stolarka drzwiowa, bramy garażowe	55,00%	
		7.14 Elewacja	75,00%	
		7.15 Pokrycie dachu z obróbkami	90,00%	
		7.16 Balustrady balkonowe i schodowe	45,00%	
		7.17 Posadzki podkłady, okładziny klatek schodowych	45,00%	
		7.18 Tynki wewnętrzne	78,90%	
		7.19 Izolacje i zabudowy poddasza	20,00%	

Lp.	Ilość etapów	Zakres etapu	zaawansowanie danych prac w %	Procentowy podział kosztów etapów w całkowitych kosztach (%)
		7.20 Izolacja stropu garażu pod mieszkaniami	88,01%	
		7.24 Stropodach nad garażem	50,00%	
		7.25 Instalacje elektryczne (poddtynkowe)	90,00%	
		7.26 Instalacje elektryczne (włz, rozdzielnie)	20,00%	
		7.28 Instalacje sanitarne piony, poziomy(garaż)	80,00%	
		7.29 Instalacje sanitarne podposadzkowe	60,00%	
		7.32 Wentylacja garaży	25,00%	
8	VIII	8.1 Zakup działki, prace projektowe	100,00%	10,00%
		8.2 Roboty ziemne	100,00%	
		8.3 Płyta fundamentowa	100,00%	
		8.4 Izolacje przeciwwodne poziomu 0	100,00%	
		8.5 Ściany, słupy piwnic	100,00%	
		8.6 Strop nad garażem z podciągami	100,00%	
		8.7 Ściany i słupy żelbetowe kondygnacji naziemnych	100,00%	
		8.8 Stropy kondygnacji naziemnych wraz z balkonami, schodami	100,00%	
		8.9 Ściany murowane konstrukcyjne	100,00%	
		8.10 Dach - Konstrukcja	100,00%	
		8.11 Ściany działowe, kanały wentylacyjne	100,00%	
		8.12 Stolarka okienna PCV	100,00%	
		8.13 Stolarka drzwiowa, bramy garażowe	75,00%	
		8.14 Elewacja	90,00%	
		8.15 Pokrycie dachu z obróbkami	90,00%	
		8.16 Balustrady balkonowe i schodowe	58,03%	
		8.17 Posadzki podkłady, okładziny klatek schodowych	90,00%	
		8.18 Tynki wewnętrzne	93,90%	
		8.19 Izolacje i zabudowy poddasza	50,00%	
		8.20 Izolacja stropu garażu pod mieszkaniami	90,00%	
		8.21 Roboty wykończeniowe (malowanie, skrzynki na listy,...)	20,00%	
		8.23 Dźwigi osobowe	75,00%	
		8.24 Stropodach nad garażem	90,00%	
		8.25 Instalacje elektryczne (poddtynkowe)	90,00%	
		8.26 Instalacje elektryczne (włz, rozdzielnie)	90,00%	
		8.27 Instalacje elektryczne osprzęt	15,00%	
		8.28 Instalacje sanitarne piony, poziomy(garaż)	100,00%	
		8.29 Instalacje sanitarne podposadzkowe	100,00%	
		8.30 Instalacje sanitarne osprzęt (ciepłomierze, grzejniki, głowice, separatory...)	15,00%	
		8.32 Wentylacja garaży	80,00%	
		8.33 Instalacje sanitarne zewnętrzne	50,00%	
		8.34 Instalacje elektryczne zewnętrzne	40,00%	
		8.35 Drogi, chodniki, zieleni, wygrozdenia ogródków - nad garażem	45,00%	
		8.36 Chodnik, drogi, zieleni i wjazd na działkę	45,00%	
9	IX	9.1 Zakup działki, prace projektowe	100,00%	10,00%
		9.2 Roboty ziemne	100,00%	
		9.3 Płyta fundamentowa	100,00%	
		9.4 Izolacje przeciwwodne poziomu 0	100,00%	
		9.5 Ściany, słupy piwnic	100,00%	
		9.6 Strop nad garażem z podciągami	100,00%	
		9.7 Ściany i słupy żelbetowe kondygnacji naziemnych	100,00%	
		9.8 Stropy kondygnacji naziemnych wraz z balkonami, schodami	100,00%	
		9.9 Ściany murowane konstrukcyjne	100,00%	
		9.10 Dach - Konstrukcja	100,00%	
		9.11 Ściany działowe, kanały wentylacyjne	100,00%	
		9.12 Stolarka okienna PCV	100,00%	
		9.13 Stolarka drzwiowa, bramy garażowe	100,00%	
		9.14 Elewacja	100,00%	
		9.15 Pokrycie dachu z obróbkami	100,00%	
		9.16 Balustrady balkonowe i schodowe	100,00%	
		9.17 Posadzki podkłady, okładziny klatek schodowych	100,00%	
		9.18 Tynki wewnętrzne	100,00%	
		9.19 Izolacje i zabudowy poddasza	100,00%	
		9.20 Izolacja stropu garażu pod mieszkaniami	100,00%	
		9.21 Roboty wykończeniowe (malowanie, skrzynki na listy,...)	100,00%	
		9.22 Roboty wykończeniowe w garażu	100,00%	
		9.23 Dźwigi osobowe	100,00%	
		9.24 Stropodach nad garażem	100,00%	
		9.25 Instalacje elektryczne (poddtynkowe)	100,00%	
		9.26 Instalacje elektryczne (włz, rozdzielnie)	100,00%	
		9.27 Instalacje elektryczne osprzęt	100,00%	
		9.28 Instalacje sanitarne piony, poziomy(garaż)	100,00%	
		9.29 Instalacje sanitarne podposadzkowe	100,00%	
		9.30 Instalacje sanitarne osprzęt (ciepłomierze, grzejniki, głowice, separatory...)	100,00%	
		9.31 Węzeł cieplny	100,00%	
		9.32 Wentylacja garaży	100,00%	
		9.33 Instalacje sanitarne zewnętrzne	100,00%	
		9.34 Instalacje elektryczne zewnętrzne	100,00%	
		9.35 Drogi, chodniki, zieleni, wygrozdenia ogródków - nad garażem	100,00%	
		9.36 Chodnik, drogi, zieleni i wjazd na działkę	100,00%	

