



Nr etapu	Zakres etapu	Zaawansowanie danych prac w %	Procentowy podział kosztów etapów w całkowitych kosztach (%)
I	1.1 Zakup działki, prace projektowe	100.00%	20.00%
	1.2 Roboty ziemne	1.35%	
II	2.1 Zakup działki, prace projektowe	100.00%	10.00%
	2.2 Roboty ziemne	91.35%	
	2.3 Płyta fundamentowa	100.00%	
	2.4 Izolacje przeciwwodne poziomu 0	55.00%	
	2.5 Ściany, stupy piwnic	54.66%	
III	3.1 Zakup działki, prace projektowe	100.00%	10.00%
	3.2 Roboty ziemne	91.35%	
	3.3 Płyta fundamentowa	100.00%	
	3.4 Izolacje przeciwwodne poziomu 0	90.00%	
	3.5 Ściany, stupy piwnic	100.00%	
	3.6 Strop nad garażem z podciągami	95.00%	
	3.7 Ściany i stupy żelbetowe kondygnacji naziemnych	50.00%	
	3.8 Stropy kondygnacji naziemnych wraz z balkonami,schodami	20.19%	
	3.9 Ściany murowane konstrukcyjne	20.00%	
	4.1 Zakup działki, prace projektowe	100.00%	
4.2 Roboty ziemne	91.35%		
4.3 Płyta fundamentowa	100.00%		
4.4 Izolacje przeciwwodne poziomu 0	90.00%		
4.5 Ściany, stupy piwnic	100.00%		
4.6 Strop nad garażem z podciągami	95.00%		
4.7 Ściany i stupy żelbetowe kondygnacji naziemnych	90.00%		
4.8 Stropy kondygnacji naziemnych wraz z balkonami,schodami	90.19%		
4.9 Ściany murowane konstrukcyjne	90.00%		
4.10 Dach - Konstrukcja	27.06%		
IV	5.1 Zakup działki, prace projektowe	100.00%	10.00%
	5.2 Roboty ziemne	100.00%	
	5.3 Płyta fundamentowa	100.00%	
	5.4 Izolacje przeciwwodne poziomu 0	100.00%	
	5.5 Ściany, stupy piwnic	100.00%	
	5.6 Strop nad garażem z podciągami	95.00%	
	5.7 Ściany i stupy żelbetowe kondygnacji naziemnych	100.00%	
	5.8 Stropy kondygnacji naziemnych wraz z balkonami,schodami	100.00%	
	5.9 Ściany murowane konstrukcyjne	100.00%	
	5.10 Dach - Konstrukcja	92.56%	
	5.11 Ściany działowe, kanały wentylacyjne	70.00%	
	5.12 Stolarka okienna PCV	75.00%	
	5.13 Stolarka drzwiowa, bramy garażowe	0.00%	
	5.14 Elewacja	30.00%	
	5.15 Pokrycie dachu z obróbkami	75.00%	
5.25 Instalacje elektryczne (poddtynkowe)	20.00%		
V	6.1 Zakup działki, prace projektowe	100.00%	10.00%
	6.2 Roboty ziemne	100.00%	
	6.3 Płyta fundamentowa	100.00%	
	6.4 Izolacje przeciwwodne poziomu 0	100.00%	
	6.5 Ściany, stupy piwnic	100.00%	
	6.6 Strop nad garażem z podciągami	100.00%	
	6.7 Ściany i stupy żelbetowe kondygnacji naziemnych	100.00%	
	6.8 Stropy kondygnacji naziemnych wraz z balkonami,schodami	100.00%	
	6.9 Ściany murowane konstrukcyjne	100.00%	
	6.10 Dach - Konstrukcja	100.00%	
	6.11 Ściany działowe, kanały wentylacyjne	90.00%	
	6.12 Stolarka okienna PCV	100.00%	
	6.13 Stolarka drzwiowa, bramy garażowe	10.00%	
	6.14 Elewacja	70.00%	
	6.15 Pokrycie dachu z obróbkami	90.00%	
	6.16 Balustrady balkonowe i schodowe	40.00%	
	6.17 Posadzki podkłady, okładziny klatek schodowych	0.00%	
	6.18 Tynki wewnętrzne	52.61%	
	6.20 Izolacja stropu garażu pod mieszkaniami	40.00%	
	6.24 Stropodach nad garażem	70.00%	
6.25 Instalacje elektryczne (poddtynkowe)	50.00%		
6.26 Instalacje elektryczne (wz,rozdzielnie)	20.00%		
6.28 Instalacje sanitarne pion, poziomy(garaż)	60.00%		
6.29 Instalacje sanitarne podposadzkowe	30.00%		
VI	7.1 Zakup działki, prace projektowe	100.00%	10.00%
	7.2 Roboty ziemne	100.00%	
	7.3 Płyta fundamentowa	100.00%	
	7.4 Izolacje przeciwwodne poziomu 0	100.00%	
	7.5 Ściany, stupy piwnic	100.00%	
	7.6 Strop nad garażem z podciągami	100.00%	
	7.7 Ściany i stupy żelbetowe kondygnacji naziemnych	100.00%	
	7.8 Stropy kondygnacji naziemnych wraz z balkonami,schodami	100.00%	
	7.9 Ściany murowane konstrukcyjne	100.00%	
	7.10 Dach - Konstrukcja	100.00%	
	7.11 Ściany działowe, kanały wentylacyjne	90.00%	
	7.12 Stolarka okienna PCV	100.00%	
	7.13 Stolarka drzwiowa, bramy garażowe	30.00%	
	7.14 Elewacja	90.00%	
	7.15 Pokrycie dachu z obróbkami	90.00%	

Nr etapu	Zakres etapu	Zaawansowanie danych prac w %	Procentowy podział kosztów etapów w całkowitych kosztach (%)
VII	7.16 Balustrady balkonowe i schodowe	85.00%	10.00%
	7.17 Posadzki podkłady, okładziny klatek schodowych	40.00%	
	7.18 Tynki wewnętrzne	92.40%	
	7.19 Izolacje i zabudowy poddasza	75.00%	
	7.20 Izolacja stropu garażu pod mieszkaniami	90.00%	
	7.24 Stropodach nad garażem	90.00%	
	7.25 Instalacje elektryczne (poddtynkowe)	90.00%	
	7.26 Instalacje elektryczne (wz,rozdzielnie)	20.00%	
	7.28 Instalacje sanitarne pion, poziomy(garaż)	90.00%	
	7.29 Instalacje sanitarne podposadzkowe	90.00%	
VIII	7.32 Wentylacja garaży	40.00%	10.00%
	8.1 Zakup działki, prace projektowe	100.00%	
	8.2 Roboty ziemne	100.00%	
	8.3 Płyta fundamentowa	100.00%	
	8.4 Izolacje przeciwwodne poziomu 0	100.00%	
	8.5 Ściany, stupy piwnic	100.00%	
	8.6 Strop nad garażem z podciągami	100.00%	
	8.7 Ściany i stupy żelbetowe kondygnacji naziemnych	100.00%	
	8.8 Stropy kondygnacji naziemnych wraz z balkonami,schodami	100.00%	
	8.9 Ściany murowane konstrukcyjne	100.00%	
	8.10 Dach - Konstrukcja	100.00%	
	8.11 Ściany działowe, kanały wentylacyjne	100.00%	
	8.12 Stolarka okienna PCV	100.00%	
	8.13 Stolarka drzwiowa, bramy garażowe	90.00%	
	8.14 Elewacja	90.00%	
	8.15 Pokrycie dachu z obróbkami	90.00%	
	8.16 Balustrady balkonowe i schodowe	85.00%	
	8.17 Posadzki podkłady, okładziny klatek schodowych	90.00%	
	8.18 Tynki wewnętrzne	96.68%	
	8.19 Izolacje i zabudowy poddasza	90.00%	
8.20 Izolacja stropu garażu pod mieszkaniami	90.00%		
8.21 Roboty wykończeniowe (malowanie, skrzynki na listy,...)	30.00%		
8.23 Dźwigi osobowe	75.00%		
8.24 Stropodach nad garażem	90.00%		
8.25 Instalacje elektryczne (poddtynkowe)	90.00%		
8.26 Instalacje elektryczne (wz,rozdzielnie)	90.00%		
8.27 Instalacje elektryczne osprzet	25.00%		
8.28 Instalacje sanitarne pion, poziomy(garaż)	100.00%		
8.29 Instalacje sanitarne podposadzkowe	100.00%		
8.30 Instalacje sanitarne osprzet (ciepłomierze,grzejniki, głowice,separatory...)	25.00%		
8.32 Wentylacja garaży	90.00%		
8.33 Instalacje sanitarne zewnętrzne	85.00%		
8.34 Instalacje elektryczne zewnętrzne	50.00%		
8.35 Drogi,choтники; zielen, wygrozdenia ogródków - nad garażem	60.00%		
8.36 Chodnik; drogi; zielen i wjazd na działkę	60.00%		
IX	9.1 Zakup działki, prace projektowe	100.00%	10.00%
	9.2 Roboty ziemne	100.00%	
	9.3 Płyta fundamentowa	100.00%	
	9.4 Izolacje przeciwwodne poziomu 0	100.00%	
	9.5 Ściany, stupy piwnic	100.00%	
	9.6 Strop nad garażem z podciągami	100.00%	
	9.7 Ściany i stupy żelbetowe kondygnacji naziemnych	100.00%	
	9.8 Stropy kondygnacji naziemnych wraz z balkonami,schodami	100.00%	
	9.9 Ściany murowane konstrukcyjne	100.00%	
	9.10 Dach - Konstrukcja	100.00%	
	9.11 Ściany działowe, kanały wentylacyjne	100.00%	
	9.12 Stolarka okienna PCV	100.00%	
	9.13 Stolarka drzwiowa, bramy garażowe	100.00%	
	9.14 Elewacja	100.00%	
	9.15 Pokrycie dachu z obróbkami	100.00%	
	9.16 Balustrady balkonowe i schodowe	100.00%	
	9.17 Posadzki podkłady, okładziny klatek schodowych	100.00%	
	9.18 Tynki wewnętrzne	100.00%	
	9.19 Izolacje i zabudowy poddasza	100.00%	
	9.20 Izolacja stropu garażu pod mieszkaniami	100.00%	
	9.21 Roboty wykończeniowe (malowanie, skrzynki na listy,...)	100.00%	
	9.22 Roboty wykończeniowe w garażu	100.00%	
	9.23 Dźwigi osobowe	100.00%	
	9.24 Stropodach nad garażem	100.00%	
	9.25 Instalacje elektryczne (poddtynkowe)	100.00%	
	9.26 Instalacje elektryczne (wz,rozdzielnie)	100.00%	
	9.27 Instalacje elektryczne osprzet	100.00%	
	9.28 Instalacje sanitarne pion, poziomy(garaż)	100.00%	
	9.29 Instalacje sanitarne podposadzkowe	100.00%	
	9.30 Instalacje sanitarne osprzet (ciepłomierze,grzejniki, głowice,separatory...)	100.00%	
	9.31 Węzeł cieplny	100.00%	
	9.32 Wentylacja garaży	100.00%	
	9.33 Instalacje sanitarne zewnętrzne	100.00%	
9.34 Instalacje elektryczne zewnętrzne	100.00%		
9.35 Drogi,choคนิค; zielen, wygrozdenia ogródków - nad garażem	100.00%		
9.36 Chodnik; drogi; zielen i wjazd na działkę	100.00%		

Biuro sprzedaży

50-302 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 194

Kontakt

tel. 71 323 15 31, 71 323 15 50, 668 431 911,668 431 918

email: info@deweloper-is.pl, www.deweloper-interes.pl

INTER-ES INWESTYCJE Sp. z o.o. S.k.

ul. Zakrzowska 19, 51-318 Wrocław, KRS: 0000572296, oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 895-205-08-31, kapitał wpłacony:100 000,00, prezes : Renata Ponikowska

